

Statusbericht für Bauherr Nr.: 4 (Stand: 10. März 2023)

1.1 Verteiler


Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Schadstoffsanierung in der 2 Zone ist abgeschlossen. Die Firma Triatec wird auch hier eine Nachkontrolle durchführen. Trotz des Negativbefundes in der Zone 1 dürfen immer noch keine Baumeisterarbeiten ausgeführt werden. Die Firma Mettler&Tanner AG musste auf Grund dieser hängigen Verfügung das Personal abziehen (Dauer ca. zwei bis 3 Wochen). Der Termin für den Montagestart vom Beckenbauer muss momentan nicht verschoben werden (Stand 10.03.23). Die geplanten Rückbauarbeiten im Hallenbad werden weiter durch die Diamtbohr AG (Sub) ausgeführt. Nach Eingang der Freigabe durch die SUVA wird diese Firma wieder die Arbeiten aufnehmen (Termin aber offen). Zu den Terminen kann daher noch keine Aussage getätigt werden.

1.3 Foto

Die Asbestsanierung in der Zone 2 ist abgeschlossen. Am Wochenende wird noch die Luftmessung durchgeführt und die Nachkontrolle durch die Firma Triatec. Ab dem 21.03.03 starten die Arbeiten in der Zone 3.



Der Bauschutt in den Duschen wurde diese Woche durch den Baumeister entsorgt.



Die Arbeiten am Liftschacht wurden beendet. Unterfangung vom Liftschacht wurde erstellt.



Winterthur, 10. März 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch