

Statusbericht für Bauherr Nr.: 7 (Stand: 31. März 2023)

1.1 Verteiler


Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Schadstoffsanierung in der Zone 3 konnte am 30.03.23 abgeschlossen. Die Sanierung der Zone 4 konnte diese Woche gestartet werden. Die Firma Diamtbohr AG begann am 27.03.23 mit den ersten Rückbauarbeiten. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad und Technikumgang). Nach den Oster wird der Baumeister (Mettler&Tanner) ebenso die Arbeiten wieder aufnehmen können. Mit der Firma Berndorf wurde ein neuer Termin für den Start vereinbart (11.07.23).

1.3 Foto

Diese Woche konnte endlich mit den ersten Rückbauarbeiten der Treppe im Becken begonnen werden.



Winterthur, 31. März 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch