

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 5 (Stand: 17. März 2023)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Schadstoffsanierung in der Zone 3 ist in Arbeit. Die geplanten Rückbauarbeiten im Hallenbad werden in der nächsten Woche durch die Diamtbohr AG (Sub) aufgenommen. Die Auflagen der SUVA bezüglich Treppe und Absturzsicherungen wurden ausgeführt und liegen der Firma Triatec vor. Auf eine positive Rückmeldung und Freigabe der Arbeiten wird momentan noch gewartet.

### 1.3 Foto

Die Asbestsanierung in der Zone 3 dauert momentan noch an. Am Wochenende wird noch die Luftmessung durchgeführt und die Nachkontrolle durch die Firma Triatec. In der nächsten Woche starten die Arbeiten in der Zone 4. Die zusätzlichen Auflagen für den Arbeitsschutz wurden zwischenzeitlich ausgeführt.



Winterthur, 17. März 2023  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)