

Statusbericht für Bauherr Nr.: 8 (Stand: 14. April 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Schadstoffsanierung in der Zone 4 konnte am 12.04.23 abgeschlossen. Momentan läuft die Prüfung der Luftmessung. Die Firma Diamtbohr AG begann am 13.04.23 wieder mit den Rückbauarbeiten. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad und Technikumgang). Der Baumeister (Mettler&Tanner) beginnt ab 17.04.23 wieder mit den Arbeiten. Der geplante Start nach den Oster wurde verschoben. Nach zwei Monaten Unterbrechungen können die Arbeiten ab der nächsten Woche wieder aufgenommen werden. Mit den beteiligten Unternehmer werden momentan die möglichen Starttermine besprochen (bezüglich schon laufenden Anschlussbaustellen).

1.3 Foto

Diese Woche wurde mit dem Rückbau vom Bodenbelag beim Beckenumgang begonnen.



Winterthur, 14. April 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch