

Statusbericht für Bauherr Nr.: 9 (Stand: 28. April 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Schadstoffsanierung ist abgeschlossen (Bericht liegt vor). Die Firma Diamantbohr AG setzte die Rückbauarbeiten fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad und Technikumgang). Der Baumeister (Mettler&Tanner) begann ab 17.04.23 wieder mit den Arbeiten. Mit den ersten Montgearbeiten (Lüftungskanäle) wird in der KW 18/19 begonnen.

1.3 Foto

Bei der Grabarbeiten zum neuen Abgang in die BWA-Zentral stiess man erneut auf massives Felsgestein. Die dabei freigelegte Sickerleitung (völlig verstopft) wird aus Sicherheitsgründen gespült und mit Video geprüft. Eventuell Massnahmen werden nach dem Erhalt vom Bericht kommuniziert.




HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Nach einigen Terminverschiebungen (Folgebaustellen) wurden die Schneidarbeiten wieder aufgenommen.



Für die neue Ausstertreppe wurden diese Woche die Vorarbeiten für die Bodenplatte ausgeführt.



Winterthur, 28. April 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch