

Statusbericht für Bauherr Nr.: 29 (Stand: 22. September 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte die Arbeiten diese Woche fort (Aussenarbeiten am Anbau und dem neuen Fortluftschacht). Am 15.09.23 begann die Firma Bawatec GmbH mit den ersten Installationen in der BWA-Technik. Diese Arbeiten werden in der kommenden Woche fortgesetzt.

1.3 Foto

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte diese Woche den Fundamentaufbau inkl. Wandschalung für den Anbau fort.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Im Technikraum der BWA wurde mit dem Aufbau der Becken begonnen. Am 25.09.23 kommt weiteres Material aus Deutschland.



Die Firma Fatzer beendete diese Woche die Montagearbeiten vorläufig.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Mit der Schalung für die Wände der neuen Chemieräume konnte diese Woche begonnen werden.



Auf Grund des Wasserschadens in den Duschen müssen teilweise die Beplankungen ersetzt werden.



Winterthur, 22. September 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch