

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 51 (Stand: 05. April 2024)

### 1.1 Verteiler


Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fatzer, Weber Metallbau, Büwa, Rööfli, Schmid, Fiorentino und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Firma Schmid Bedachungen setzte die Arbeiten am Anbau fort. Am 04.04.24 wurde das Kinderplanschbecken durch die Firma Krüger AG untersucht. Dabei wurde mit Spezialgeräten Beckenwasser im Umgang festgestellt. (die notwendigen Schritte wurden durch BI eingeleitet). Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst werden die nächsten Wochen andauern. Die Treppe wurde am 03.04.24 montiert. Ab dem 02.04.24 begann die Firma Weber Metallbau Türen und Verglasungen einzubauen.

### 1.3 Foto

Die Firma MS Faustino setzte diese Woche die Arbeiten fort (Grundputzarbeiten, Deckenarbeiten).



## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Firma Weber Metallbau begann diese Woche mit der Montage der Fassadeteile und Türen. Nächste Woche werden die Verglasungen montiert.



Bei nochmaligen Sondierungen durch die Firma Krüger AG wurde Beckenwasser im UB und Dämmung gefunden. Der Unternehmer wurde durch den BL bereits in Kenntnis gesetzt was jetzt alles gemacht werden muss (Entleerung, Neubeschichtung, Bodenaustrocknung, Probefüllung, Kostenübernahme Firma Krüger AG, eventuell auch Fatzer und Bawatec).



Diese Woche konnten die Natursteinarbeiten im Eingangsbereich und Treppe abgeschlossen werden.



Die Firma Büwa AG begann mit den Montagearbeiten der Garderobe in der Zivilschutzanlage.



Winterthur, 05. April 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)