

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 67 (Stand: 07. August 2024)

### **1.1 Verteiler**

Mitglieder der Baukommission

### **1.2 Projektinfo**

Die Firma Baumann führte die letzten Plattenarbeiten am 04.08.24 aus. Die Firmen Faustino und Lehmann führten ebenso noch Arbeiten aus. Die Inbetriebnahme und die Abnahme der BWA-Aufbereitung wurden durchgeführt wie auch die Umgebungsarbeiten. Kleinere Pendenzen werden durch einzelne Unternehmer erst nach dem 12.08.24 noch ausgeführt (Betriebsferien). Metallbauer, Deckenbauer, Maler, Gipser, Zaunbauer. Gebäudeleitsystem. Das Hallenbad konnte am 05.08.24 den Betrieb aufnehmen.

### **1.3 Foto**

Das Kinderplanschbecken in Betrieb.



Am 04.08.24 wurden noch die letzten Plattenarbeiten ausgeführt.



Der neue Eingangsbereich.



Winterthur, 07. August 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)